時程	第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第六週	第七週
工作項目	(5/5至5/11)	(5/12至5/18)	(5/19至5/25)	(5/26至6/01)	(6/02至6/08)	(6/9至6/15)	(6/16至6/19)
專案-合作夥伴尋找							
專案-主題確認							
專案-架構分配工作討論							
專案-數據資料擷取、處理							
專案-程式設計、執行測試							
專案-演算法及模型測試修改							
專案報告簡報-討論撰寫草案							
專案報告簡報-修改定案							